

AUDITORÍA INTERNA 2018 LANCIS

		Estado de avance		% avance		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES															
Inicio del proyecto		No se ha iniciado		1		Mayo			Junio				Julio				Agosto				
Fin del proyecto		Parcial		1		MAYO			V	L	M	M	J	L	M	M	J	V	L	M	
		Concluida		2		11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 1	4 - 8	11 - 15	18 - 22	25 - 29	23 - 27	28 - 3	29 - 3	30 - 3	31 - 3	32 - 3	33 - 3	
Responsable	Actividades	Inicio	Término	Estado	Comentarios del avance																
Maria Monroy	Actualización de registros pendientes.	11/05/2022	08/06/2022	Concluida																	
				Parcial																	
				No se ha iniciado																	
				Concluida																	